

WINTERSTALLING 2009 - 2010 WSV de VIJFSLUIZEN										
Op de Wal	Eigenaar	Schip	Lengte	Br	G/K	Helling Datum	Vol gorde	AANWEZIG VAN - TOT ca	Planning uit water	werkzaamheden
J	Schriel	Ebony	6,00	2,30	G	10	1	7:40 - 12:00	8:25	Steunen en hout klaarzetten
J	Hofman	Disdonc	6,10	2,20	G	10	2	7:50 - 12:00	8:55	Steunen klaarzetten
J	Pols	Appie	11,20	3,40	G	10	3	7:50 - 12:00	9:30	Hout klaarzetten
J	Dekker	Seahorse	12,00	3,15	G	10	4	7:50 - 12:00	10:00	Touw voorsteun+hout klaarzetten
J	Zwam	Labrador	9,30	3,10	G	10	5	7:50 - 12:00	10:30	hellingcommissie
J	de Graaff	Jane	10,50	3,15	G	10	6	7:50 - 12:00	11:00	Steunen klaarzetten
J	Holwerda	Narvik	8,20	2,80	G	10	7	7:50 - 12:00	11:25	Steunen en hout klaarzetten
J	Heiden	G.L.	8,20	2,80	G	10	8	11:15 - einde	11:50	Hout klaarzetten
J	Graaff	Tyros	6,60	2,50	G	10	9	11:30 - einde	12:15	Steunen klaarzetten
J	Doodewaard	Libelle	6,90	2,70	G	10	10	11:30 - einde	12:50	Touw voorsteun+hout klaarzetten
J	Beenhakker	C Princess	8,40	3,20	G	10	11	11:30 - einde	13:15	Hout klaarzetten
J	Groot	De Kuip	7,00	2,50	G	10	12	11:30 - einde	13:40	Steunen klaarzetten
J	Gunnewegh	Rizzo	7,50	2,50	G	10	14	11:30 - einde	14:10	HD Spuiten
J	Voerman	Amazone	8,50	3,00	G	11	1	7:40 - 12:00	8:20	Steunen klaarzetten
J	Man, elly	Klaasdam	8,03	3,00	G	11	2	7:50 - 12:00	8:45	Hout klaarzetten
J	Man, de K	Liberty	12,60	3,60	G	11	3	7:50 - 12:00	9:15	Steunen en hout klaarzetten
J	Leeuwenburgh	Lutra	12,20	3,80	G	11	4	7:50 - 12:00	9:50	Touw voorsteun+hout klaarzetten
J	Valk	Mariska	9,70	2,80	G	11	5	7:50 - 12:00	10:15	Hellingcommissie
J	Wageveld	Jager	8,70	3,00	G	11	6	7:50 - 12:00	10:45	Hout klaarzetten
J	Kooy	La Balada	8,00	2,60	G	11	7	9:30 - 13:00	11:15	Steunen klaarzetten
J	Graaff	Calypso	9,00	2,75	G	11	8	11:15 - einde	11:40	Steunen klaarzetten
J	Schipper	Palemien	9,00	3,00	G	11	9	11:15 - einde	12:10	Hout klaarzetten
J	Man	REGAL 270 Summe	9,00	3,00	G	11	10	11:30 - einde	12:35	Steunen en hout klaarzetten
J	Velden	PINTA	10,00	3,40	G	11	11	11:30 - einde	13:03	Touw voorsteun+hout klaarzetten
J	Meerman	Carja	10,00	3,10	G	11	12	11:30 - einde	13:30	Hout klaarzetten
J	Niks	Dankunam	11,70	3,85	G	11	13	11:30 - einde	14:15	Steunen klaarzetten
J	Hoeven	Jetset	10,50	3,50	G	11	14	11:30 - einde	14:45	Steunen klaarzetten

WINTERSTALLING 2009 - 2010 WSV de VIJFSLUIZEN										
Op de Wal	Eigenaar	Schip	Lengte	Br	G/K	Helling Datum	Volgorde	AANWEZIG VAN - TOT ca	Planning uit water	werkzaamheden
J	Noort	Time Out	9,80	3,20	G	17	1	7:40 - 12:00	8:30	Hout klaarzetten
J	Scheffer	Najade	10,50	3,00	G	17	2	7:50 - 12:00	8:55	Steunen klaarzetten
J	Hartman	Witte Raaf	9,50	3,00	G	17	3	7:50 - 12:00	9:20	Steunen en hout klaarzetten
J	Maurik	Prana	9,10	2,90	G	17	4	7:50 - 12:00	9:45	Steunen en hout klaarzetten
J	Huessen	Helios	8,20	3,20	G	17	5	7:50 - 12:00	10:10	Touw voorsteun+hout klaarzetten
J	Keijzer	I.S.N./sloep L von Stauffenberg	7,20	2,50	G	17	7	7:50 - 12:00	10:45	Hout klaarzetten
J	Struijs	Chatarina	11,25	3,50	G	17	7	7:50 - 12:00	11:15	Steunen klaarzetten
J	Assenberg	Jennifer-L	11,50	3,60	G	17	8	11:15 - einde	11:45	Steunen klaarzetten
J	Verbrugge	Depana	11,00	3,40	G	17	9	11:30 - einde	12:20	Hout klaarzetten
J	Lentze	Lanchita Bella	10,00	3,00	G	17	10	11:30 - einde	14:00	Steunen klaarzetten
J	Mahieu	Easy to Love	7,60	2,50	G	17	11	11:30 - einde	14:30	Hout klaarzetten
J	Doorn	Zee Egel	9,20	3,15	G	17	12	11:30 - einde	12:55	Touw voorsteun+hout klaarzetten
J	Opstal	Liberty	8,10	3,10	G	17	13	11:30 - einde	13:35	Steunen en hout klaarzetten
J	Verhagen	Fiducia	9,00	3,00	G	18	1	7:40 - 12:00	8:35	Touw voorsteun+hout klaarzetten
J	Haren-Hoogstad	TUIMELAAR	9,20	3,15	G	18	2	7:50 - 12:00	9:00	Steunen klaarzetten
J	Verschuur-de Vlieg	Lucky	7,60	2,60	G	18	3	7:50 - 12:00	9:25	Steunen klaarzetten
J	Meerman	Intermezzo	8,00	2,65	G	18	4	7:50 - 12:00	9:55	Hout klaarzetten
J	Schuurhuis	Tinzo	5,70	2,32	G	18	5	7:50 - 12:00	10:20	Steunen en hout klaarzetten
J	Leeman	Annemar	7,70	2,35	G	18	6	7:50 - 12:00	10:55	Steunen en hout klaarzetten
J	Kasteele	Dalpri	5,00	2,00	G	18	7	7:50 - 12:00	11:25	Steunen klaarzetten
J	Jong	Doncor	7,60	2,70	G	18	8	11:15 - einde	12:00	Steunen klaarzetten
J	Horst	Janna-B	10,40	3,20	G	18	9	11:30 - einde	12:45	Touw voorsteun+hout klaarzetten
J	Struijs	Christina	11,00	3,50	G	18	10	11:30 - einde	13:25	Hout klaarzetten
J	Abresch	Windveer	10,10	3,10	G	18	11	11:30 - einde	14:00	Touw voorsteun+hout klaarzetten
J	Rikkers	Aphrodite	12,00	3,6	G	18	12	11:30 - einde	14:38	Steunen klaarzetten
J	eijk	Oger	6,00	2,15	G	18	13	11:30 - einde	15:10	Hout klaarzetten
J	Yperen	BORA	10,50	3,10	G	18	14	11:30 - einde	15:55	Steunen klaarzetten
J	Vereniging	Beluga	8,40	2,90	G	18	15	11:30 - einde	15:30	Steunen en hout klaarzetten
J	Plokker	Vendetta V	11,00	3,5	G	18	16	11:30 - einde	17:00	hellingcommissie

WINTERSTALLING 2009 - 2010 WSV de VIJFSLUIZEN										
Op de Wal	Eigenaar	Schip	Lengte	Br	G/K	Helling Datum	Vol gorde	AANWEZIG VAN - TOT ca	Planning uit water	werkzaamheden
J	Koss	Icarus	5,80	2,10	K	24		8:00 - einde		steunen klaarzetten
J	Lussi	Miramar	5,70	2,20	K	24		8:00 - einde		hout klaarleggen
J	Eijk	Carpe-Diem BMér	5,00	1,60	K	24		8:00 - einde		hout klaarleggen
J	Hoogstad	Placom 410	4,10	1,60	K	24		8:00 - einde		kraan bedienen
J	Heyden	Volksboot	6,00	2,10	K	24		8:00 - einde		kraan bedienen
J	Graaff	Graaffie	5,50	2,30	K	24		8:00 - einde		hout klaarleggen
J	Keuper	Shirley	4,90	1,60	K	24		8:00 - einde		steunen klaarzetten
J	Paulussen	Metula	5,50	2,00	K	24		8:00 - einde		kraan bedienen
J	Linden	Nomade II	5,70	2,00	K	24	11	8:00 - einde		steunen klaarzetten